

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Usługi

**Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 93,
114 w miejscowości Pieszków.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBIN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647541

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Księcia Ludwika I 3

1.4.2.) Miejscowość: Lubin

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 768403100

1.4.8.) Numer faksu: 768403140

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ug.lubin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: [Biuletyn Informacji Publicznej](#)

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5201d55a-7a1f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00339762

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-05-27

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00490633

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi biegnącej śladem działek nr 93, 114 w miejscowości Pieszków.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno zakresowej, pełno branżowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania objętego niniejszym postępowaniem. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:

- a) projektu budowlanego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego wszystkie opinie, uzgodnienia i zgody niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji pozwolenia na budowę
- b) projektu budowlanego zawierającego:
 - projekt zagospodarowania terenu inwestycji opracowany na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami działek, na których prowadzone będą roboty wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych oraz pozwoleń;
 - projekt architektoniczno-budowlany,
 - projekt techniczny obejmujący szczegółowe rozwiązania techniczno-konstrukcyjne.
- c) branżowych projektów technicznych, w tym ewentualnych projektów przebudowy urządzeń

kolidujących z realizacją zadania wraz z uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnieniu przyjętych rozwiązań z właścicielami urządzeń,

d) projektów wykonawczych sporządzonych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

e) projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami,

f) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej;

g) przedmiarów robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV,

h) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: SEKOCENBUD), SST z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż.

1.1. Szczegółowe wytyczne projektowe stanowi załącznik do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, natomiast zakres zadania przedstawiono na załączonym do SWZ załączniku graficznym.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i standardami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz będzie podstawą do realizacji robót budowlanych. W opracowanej dokumentacji wskazane będą wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. Dokumentacja projektowa powinna być wykonany w sposób minimalizujący koszty budowy przyszłej inwestycji jednak zgodnie ze sztuką projektową i obowiązującymi przepisami.

3.9.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-16

4.2.) Okres realizacji zamówienia: 200 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika,

o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Zygmunt Sztuka Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Budownictwa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291338500

4.3.3.) Ulica: ul. Monte Cassino 3/3

4.3.4.) Miejscowość: Zielona Góra

4.3.5.) Kod pocztowy: 65-561

4.3.6.) Województwo: lubuskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 61500,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2023/BZP 00108156/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-04-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 6

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 1, podstawa prawna §12 ust. 1 i 2 umowy nr 188/RI/2021/U z dnia 16.02.2023 r., przyczyna dokonania zmian : konieczność zmiany założeń projektowych związanych z zmianą sposobu zagospodarowania wód opadowych w związku z brakiem akceptacji z Zarządu Powiatu Lubińskiego na odprowadzenia wód do rowu zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej.

Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 87 dni tj. do 30.11.2023 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

bez zmian

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 2 podstawa prawna §12 ust. 1 i 2 umowy nr 188/RI/2021/U z dnia 16.02.2023 r.,
przyczyna dokonania zmian : Problemy zdrowotne projektanta oraz jego leczenie szpitalne

Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 30.12.2023 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

bez zmian

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 3 podstawa prawna §12 ust. 1 i 2 umowy nr 188/RI/2021/U z dnia 16.02.2023 r.,
przyczyna dokonania zmian : Problemy zdrowotne projektanta oraz jego leczenie szpitalne

Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 30.01.2024 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

bez zmian

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 4 podstawa prawna §12 ust. 1 i 2 umowy nr 188/RI/2021/U z dnia 16.02.2023 r.,
przyczyna dokonania zmian : Problemy zdrowotne projektanta

Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 01.03.2024 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

bez zmian

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 5 podstawa prawna §12 ust. 1 i 2 umowy nr 188/RI/2021/U z dnia 16.02.2023 r.,
przyczyna dokonania zmian : Trwające problemy zdrowotne projektanta

Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 31.03.2024 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

bez zmian

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 6

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Aneks nr 6 podstawa prawna §12 ust. 1 i 2 umowy nr 188/RI/2021/U z dnia 16.02.2023 r.,
przyczyna dokonania zmian : Zmiany założeń związanych ze zmianą docelowej organizacji ruchu
oraz konieczność jej ponownego uzgodnienia z Zarządem Powiatu Lubińskiego oraz Policją
oraz problemy zdrowotne projektanta

Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 30.04.2024 r.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

bez zmian

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:

61500,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy