

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy**  
**Usługi**  
**OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGNĄCEJ**  
**ŚLADEM DZIAŁEK NR 109/90 W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK.**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA LUBIN

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647541

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** Księcia Ludwika I 3

**1.4.2.) Miejscowość:** Lubin

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-300

**1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 768403100

**1.4.8.) Numer faksu:** 768403140

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** [zamowienia@ug.lubin.pl](mailto:zamowienia@ug.lubin.pl)

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** [Biuletyn Informacji Publicznej](#)

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-864f6734-3d97-11ed-8832-4e4740e186ac

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00551931

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2024-10-17

### **SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:** Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00366321/01

**3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**3.6.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

**3.7.) Nazwa zamówienia:** OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY DROGI BIEGĄCEJ ŚLADEM DZIAŁEK NR 109/90 W MIEJSCOWOŚCI CHRÓSTNIK.

**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno zakresowej, pełno branżowej i kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania objętego niniejszym postępowaniem. Zakres dokumentacji obejmuje opracowanie:
  - a) projektu budowlanego wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającego wszystkie opinie, uzgodnienia i zgody niezbędne do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji pozwolenia na budowę
  - b) projektu budowlanego zawierającego:
    - projekt zagospodarowania terenu inwestycji opracowany na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami działek, na których prowadzone będą roboty wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień branżowych oraz pozwoleń;
    - projekt architektoniczno-budowlany,
    - projekt techniczny obejmujący szczegółowe rozwiązania techniczno-konstrukcyjne.
  - c) branżowych projektów technicznych, w tym ewentualnych projektów przebudowy urządzeń kolidujących z realizacją zadania wraz z uzyskaniem warunków usunięcia kolizji oraz uzgodnieniu przyjętych rozwiązań z właścicielami urządzeń,

- d) projektów wykonawczych sporządzonych zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
- e) projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami,
- f) Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, przewidzianych w dokumentacji projektowej;
- g) przedmiarów robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV,
- h) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen (np.: SEKOCENBUD), SST z określeniem kodów CPV dla wszystkich branż.

1.1. Szczegółowe wytyczne projektowe stanowi załączony do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, natomiast zakres zadania przedstawiono na załączonym do SWZ załączniku graficznym.

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i standardami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz będzie podstawą do realizacji robót budowlanych. W opracowanej dokumentacji wskazane będą wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnie dostępne na rynku. Dokumentacja projektowa powinna być wykonany w sposób minimalizujący koszty budowy przyszłej inwestycji jednak zgodnie ze sztuką projektową i obowiązującymi przepisami.

**3.9.) Główny kod CPV:** 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

## **SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE**

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-11-16

**4.2.) Okres realizacji zamówienia:** 200 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** PRO-INVEST Michał Siudak

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6912415484

**4.3.3.) Ulica:** ul. Mirandy 12/13

**4.3.4.) Miejscowość:** Legnica

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 59-220

**4.3.6.) Województwo:** dolnośląskie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 42927 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:** 2022/BZP 00450605/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2024-10-11

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Nie

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 7

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgodnienia z Orange Polska S.A. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 88 dni tj. do 31.08.2023

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 2

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, które jest niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 91 dni.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 3

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 30 dni tj. do 30.12.2023r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 4

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 122 dni tj. do 30.04.2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 5

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 51 dni tj. do 20.06.2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 6

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 102 dni tj. do 30.09.2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.4.2.) Numer zmiany:** 7

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:** art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:** Przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. Powyższa okoliczność miała wpływ na wydłużenie terminu realizacji o 31 dni tj. do 31.10.2024r.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:** Opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 0

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Nie

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:**  
42927,00 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie:** Tak

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:** w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy