

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GMINIE LUBIN NA ODCINKU OBORA - SZKLARY GÓRNE
– II ETAP.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA LUBIN
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 390647541
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** Księcia Ludwika I 3
- 1.4.2.) Miejscowość:** Lubin
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 59-300
- 1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL516 - Legnicko-głogowski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 768403100
- 1.4.8.) Numer faksu:** 768403140
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@ug.lubin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego**
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2cb567c7-4a18-11ed-8832-4e4740e186ac
- 2.2.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00282563
- 2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) Data ogłoszenia:** 2023-06-29

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00389118/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GMINIE LUBIN NA ODCINKU OBORA - SZKLARY GÓRNE – II ETAP.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej o długości ok. 1 100,00 mb na odcinku od km 0+000 do km 1+098,22.

Zakres robót do wykonania obejmuje między innymi następujące podstawowe elementy:

a) budowę trasy rowerowej o następujących parametrach:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego ACS 0/11mm na podbudowie z mieszanki kruszyw niezwiązanych zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm, warstwie odsączającej z pospółki, podłożu rodzimym o szerokości ścieżki 2,0 m;
- przekrój drogowy jednostronny,
- odwodnienie powierzchniowe w tereny zielone,- pobocza umocnione kruszywem o szer. 0,5m,

b) usunięcie zieleni w celu zapewnienia skrajni,

c) układanie rur osłonowych dwudzielnych PEHD o śr. 160 mm na istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

d) budowę placu pod obiekty małej architektury o następujących parametrach:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podłożu rodzimym nieorganicznym, wyprofilowanym i możliwie jak najlepiej zagęszczonym;

e) dostawę i montaż elementów małej architektury,

f) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

g) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa dokumentacja projektowa udostępniona Wykonawcom obejmuje wykonanie całego zadania, Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie obejmuje swoim zakresem elementy opisane w powyższej części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi udostępniona ze SWZ dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót.

Wymagane cechy robót budowlanych zamawiający określił w ww. dokumentach.

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia: 45 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): MASY POLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 692-252-35-31

4.3.3.) Ulica: Legnicka 80

4.3.4.) Miejscowość: LUBIN

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-300

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 981733,70 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00512885/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-05-31

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 4

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany: art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prawidłowe wykonanie robót oraz istotne zmiany dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymało wykonanie robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do siedmiu dni od daty przekazania placu budowy a zakończy w terminie do 45 dni licząc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.12.2022 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany: 2****5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia z powodu istotnych zmian dokumentacji projektowej, których usunięcie wstrzymało wykonanie robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do siedmiu dni od daty przekazania placu budowy a zakończy w terminie do 75 dni licząc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 28.02.2023 r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany: 3****5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prawidłowe wykonanie robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do siedmiu dni od daty przekazania placu budowy a zakończy w terminie do 139 dni licząc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.04.2023r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie**5.4.2.) Numer zmiany: 4**

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Przesunięcie terminu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiający prawidłowe wykonanie robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w terminie do siedmiu dni od daty przekazania placu budowy a zakończy w terminie do 170 dni licząc od dnia podpisania umowy, nie później niż do 31.05.2023r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 788618,60 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy